

706 Ma



PROGRAM REGIONALNY  
KARCIŃSKI WRAZ Z WOTCZĄ I WOTCZĄ

Regionalny Program Operacyjny  
dla Województwa Pomorskiego  
na lata 2007-2013



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego

# Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013

## Sekcja A. Informacje ogólne o projekcie

### A.1. Numer i nazwa Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego:

5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku

### A.2. Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego:

5.1. Gospodarka odpadami

### A.3. Numer i nazwa Poddziałania w ramach Działania Programu Operacyjnego:

NIE DOTYCZY

### A.4. Nazwa Beneficjenta:

Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w Chojnicach

### A.5. Tytuł Projektu:

Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Nowy Dwór w gminie Chojnice.

### A.6. Streszczenie Projektu:

Projekt zakłada budowę zakładu zagospodarowania odpadów wyposażonego w segmenty do: sortowania, kompostowania odpadów, demontażu odpadów wielkogabarytowych, czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych, unieszkodliwiania odcieków. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie kompleksowej gospodarki odpadami pochodzącymi z terenu 10 gmin, zgodnie z wymogami Unii Europejskiej i ustawodawstwem krajowym uwzględniającej objęcie mieszkańców gmin zorganizowanym systemem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i tzw. "surowców wtórnych".

### A.7. Lokalizacja projektu (powiaty):

Chojnicki

### A.8. Planowany okres realizacji Projektu:

Planowany termin rozpoczęcia realizacji Projektu:	styczeń 2010
Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji Projektu:	październik 2012
Planowany termin finansowego zakończenia Projektu:	grudzień 2012

### A.9. Zestawienie finansowe:

Całkowity koszt realizacji Projektu w PLN:	46 156 245.36
w tym wydatki kwalifikowalne:	37 263 988.00
w tym wydatki niekwalifikowalne:	8 892 257.36
Poziom współfinansowania Projektu ze środków EFRR (% kosztów kwalifikowalnych):	40.00%
Kwota współfinansowania Projektu ze środków EFRR w PLN:	14 905 595.20



Departament Programów Regionalnych,  
ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk,  
tel. (058) 326 81 33; fax: (058) 326 81 34,  
e-mail: dpr@woj-pomorskie.pl

Wersja: v3.2  
Suma kontrolna:  
1676185190



## Sekcja B. Informacje o Beneficjencie

### B.1. Nazwa Beneficjenta:

Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w Chojnicach

### B.2. Forma prawna:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - duże przedsiębiorstwo

### B.3. Numer Identyfikacji Podatkowej:

5552072738

### B.4. Dane teleadresowe siedziby Beneficjenta:

#### B.4.1. Miejscowość:

Chojnice

#### B.4.2. Kod:

89-600

#### B.4.3. Ulica:

Stary Rynek

#### B.4.4. Nr budynku/lokalu:

1/-

#### B.4.5. Numer telefonu:

0523971800

#### B.4.6. Numer faksu:

0523972194

#### B.4.7. Adres poczty elektronicznej:

perlicka@zsonowydwor.pl

### B.5. Dane osoby lub osób prawnie upoważnionych do reprezentowania Beneficjenta:

#### 1. Imię i nazwisko:

Lucyna Perlicka

#### Stanowisko:

Prezes Zarządu

### B.6. Dane personalne osoby upoważnionej do kontaktu w sprawach Projektu:

#### B.6.1. Imię i nazwisko:

Lucyna Perlicka

#### B.6.2. Stanowisko:

Prezes Zarządu

#### B.6.3. Nazwa Instytucji:

Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w Chojnicach

#### B.6.4. Numer telefonu:

0523971800

#### B.6.5. Numer faksu:

0523972194

#### B.6.6. Adres poczty elektronicznej:

perlicka@zsonowydwor.pl





## Sekcja C. Uzasadnienie, opis i cele Projektu

### C.1. Tło i uzasadnienie – opis stanu istniejącego i uzasadnienie potrzeby realizacji Projektu:

Planowane do realizacji przedsięwzięcie obejmuje swoim zasięgiem obszar 10 gmin z terenu województwa pomorskiego, tj. z powiatu chojnickiego: Gminę Miejską Chojnice, Gminę Chojnice, Gminę Czernik, Gminę Brusy, Gminę Konarzyny, z powiatu człuchowskiego: Gminę Człuchów, Gminę Miejską Człuchów, Gminę Czarnie, Gminę Debrzno i Gminę Przechlewo liczących łącznie 142.520 mieszkańców. Do najczęściej zamieszkałych należą: Gmina Miejska Chojnice (39.861), Gmina Czernik (20.675) i Gmina Chojnice (16.383). Natomiast do największych obszarowo zaliczyć można: Gminę Chojnice (45.795ha), Gminę Brusy (40.046 ha) i Gminę Czernik (38.010 ha). Wyżej wymienione gminy w celu realizacji przedsięwzięcia i późniejszego zarządzania powstałym zakładem, zawiązały w dniu 17 grudnia 2008r. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Zagospodarowania Odpadów „Nowy Dwór” z kapitałem zakładowym w kwocie: 446.950,-zł. podzielonym na 8.939 przypadających gminom w zależności od liczby mieszkańców. Obecnie gminy łącznie obsługują 15 składowisk odpadów, na których składowane są ok. 127,2tys.m<sup>3</sup>/a, z czego 68,6% odpadów pochodzi z terenów miejskich. Procent mieszkańców objętych systemem zbiórki odpadów komunalnych w poszczególnych gminach kształtuje się różnie i stanowi od 50-100%. Wszystkie w/w składowiska odpadów, zgodnie z przepisami prawa będą musiały być zamknięte z uwagi na nie uzyskanie w przyszłości pozwoleń. Funkcjonujące obecnie wysypiska w większości nie posiadają: szczególnej budo- systemu drenaży odcieków, wagi samochodowej, brodzika dezynfekcyjnego, ogrodzenia, pełnego monitoringu. Problemami zidentyfikowanymi w w/w gminach są: niska efektywność selektywnego zbierania odpadów surowcowych oraz niebezpiecznych, niewielki zakres zbierania odpadów wielkogab., wysoki odsetek ilości odpadów deponowanych na składowiskach w porównaniu z innymi metodami ich przerobu, brak systemu pojemnikowego dla odpadów ulegających biodegradacji, niska świadomość ekologiczna mieszkańców. magazynowanie i zagospod. komunalnych odpadów ściekowych, zwiększenie odzysku odpadów do powtórnego przerobu przed składowaniem, zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych do produkcji nawozów, utylizacja i odzysk energii z gnojowicy, zagospod. odpadów z budownictwa oraz odpadów niebezpiecznych, postępowanie ze zwłokami padłych zwierząt i odpadami kuchennymi oraz poubojowymi, zapobieganie powstawaniu i likwidacja nielegalnych wysypisk. Aktualne rozwiązania gospodarki odpadami na terenie obu powiatów w niewielkim stopniu spełniają wymagania związane z ustawą o odpadach z dnia 27.04.2001r., ustawą prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001r. oraz ustawodawstwem unijnym. Unieszkodliwianie odpadów powstających na terenach gmin odbywa się głównie poprzez ich składowanie. Natomiast odpady z selektywnej zbiórki stanowią niewielki procent wszystkich odbieranych odpadów. Stąd wynika potrzeba wdrożenia w gminach kompleksowej gospodarki odpadami, począwszy od zbiórki, segregacji do przetwarzania i składowania pozostałości na wysypisku. Bezpośrednim oddziaływaniem projektu zostanie objęty obszar 10 gmin objętych systemem zbiórki. Negatywne skutki obecnie funkcjonującego systemu zbiórki odpadów ponoszą zatem mieszkańcy w/w gmin w postaci zwiększonego ryzyka zachorowań oraz konieczności ponoszenia coraz wyższych kosztów eksploatacji. Poprzez stworzenie w wyniku realizacji przedsięwzięcia efektywnego ekonomicznie i ekologicznie kompleksowego systemu gospodarki odpadami o charakterze ponadlokalnym, powstały ZZO wpłynie na dalszy rozwój społeczno-gospodarczy obszaru, który obejmie swoim zasięgiem. Wyżej wymienione problemy oraz wymóg dostosowania do obecnych przepisów i zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej w zakresie gospodarki odpadami, wskazują na pilną potrzebę realizacji niniejszego projektu.

### C.2. Opis przedmiotu Projektu i uzasadnienie przyjętego rozwiązania technicznego:

Przedmiotem projektu jest budowa zakładu zagospodarowania odpadów wyposażonego w segmenty do: sortowania, kompostowania, demontażu, czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych, unieszkodliwiania odcieków. Projekt będzie realizowany w miejscowości Nowy Dwór k/Angowic, w odległości 6 km na południe od Chojnic, na obszarze o pow.23,56 ha. Ponadto na cele inwestycyjne zostanie przeznaczona rezerwa 30,46 ha. Na budowaną w ramach niniejszego projektu infrastrukturę składa się:

- budynek portierni o wymiarach – P=15,0m<sup>2</sup>
- waga samochodowa o nośności 60Mg – P=54,0m<sup>2</sup>
- brodzik dezynfekcyjny – 50,4m<sup>2</sup>
- hala sortowni odpadów – P=1386,28m<sup>2</sup>
- zbiornik na ścieki technologiczne z mycia posadzki w sortowni – V=10m<sup>3</sup>
- budynek socjalno-sanitarny – 15,5m\*15,5m, trzykondygnacyjny, P=720,0m<sup>2</sup>
- kompostownia pryzmowa, w tym: wiata kompostowania i dojrzwania kompostu – pow. 3480m<sup>2</sup>,
- wentylatornia – P=108,0m<sup>2</sup>, biofiltry betonowe – 14 szt., P=252m<sup>2</sup>, plac gotowego kompostu – P=1128,0m<sup>2</sup>
- wiata wstępnego demontażu sprzętu AGD i TV i odpadów wielkogab.– P=162,11m<sup>2</sup>
- warsztat naprawczy – P=239,0m<sup>2</sup>
- boksy zadane do segregacji odpadów od dostawców indywid. oraz odpadów wielkogab. i papieru – 6 szt., w rzucie P=584,06m<sup>2</sup>





- boksy zadane do segregacji odpadów od dostawców indywidualnych oraz odpadów wielkogabarytowych i papieru – 2 szt., w rzucie  $P=201,89m^2$
- plac do składowania odpadów budowlanych –  $P=3600m^2$
- kwatera do składowania azbestu –  $P=0,25ha$
- kwatera do składowania odpadów komunalnych –  $P=2,59ha$  z rowem opaskowym ( $4356,0m^2$ ), zbiornikiem na odcieki ( $5400m^2$ ), kontenerową ssawą gazową, przepompownią odcieków z kwatery i zbiornika
- platforma wyładunku odpadów w kwaterze
- zbiornik na wody opadowe –  $P$  korony =  $1056,25m^2$  wraz z pompownią  $\varnothing 2,5m$
- pochodnia biogazu
- separator koalescencyjny z osadnikiem -  $\varnothing 3,0m$
- pas zieleni ochronnej –  $P=8233,88m^2$
- drogi i place technologiczne –  $P=14139,90m^2$
- studzienki odgazowujące w kwaterze – 12 szt
- droga przeciwpoż. utwardzona płytami –  $P=4318,0m^2$
- ogrodzenie zakładu –  $L=900m$
- parking dla samochodów osobowych na 20 miejsc
- plac utwardzony na przyjęcie odpadów zielonych –  $P=1260,0m^2$
- mobilne magazyny kontenerowe na odpady niebezpieczne – 2 szt
- kontenerowa oczyszczalnia odcieków –  $83,93m^3$
- kontenerowa stacja zbiorcza biogazu
- sieć kanalizacji: deszczowej, sanitarnej oraz Instalacja Odwróconej Osmozy do oczyszczania odcieków z naziemnego składowiska

W ramach prac budowlanych zostanie wykonana również rozbiórka istniejącej infrastruktury oraz zakup sprzętu: kompaktora, rębarki do gałęzi, 2 ładowarek kołowych: teleskopowej i przegubowej, wózka widłowego, kruszarki do betonu, samochodu hakuwca, linii sortowniczej, prasy kanałowej, wagi przenośnej do 1 tony, wyposażenia: budynku administr.-socjalno-sanitarnego, hali wstępnego demontażu sprzętu i warsztatu. Zakład będzie realizować kompleksowe zagospodarowanie odpadów, z selektywną zbiórką „u źródła”, z zastosowaniem procesów mających na celu zmniejszenie ich ilości na składowisku. Przyjęta technologia przystosowana jest do: przyjmowania odpadów w formie zmieszanej oraz wysegregowanych odpadów surowcowych i bioorganicznych, ograniczania masy przeznaczonej do składowania na kwaterach oraz masy odpadów balastowych, odzysku i oczyszczania odpadów opakowaniowych, produkcji mas ziemnych o różnym stopniu przydatności (kompostu), zmniejszenia ładunku zanieczyszczeń w odciekach, ograniczenia emisji biogazu i rozlewiania frakcji lotnych, eliminacji dostępności i zagrożeń związanych z płactwem i gryzoniami, ograniczenia wymaganej pow. pod kolejne kwatery. Zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne przyjęto w oparciu o aktualne przepisy i zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną z niniejszych dziedzin. Przewidziany do realizacji wariant jest najwłaściwszy z punktu widzenia zastosowanej technologii oraz zminimalizowania niekorzystnego wpływu na środowisko.

### C.3. Cele społeczno – gospodarcze Projektu:

Celem nadrzędnym przedsięwzięcia jest: „Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w środowisku, wprowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami poprzez zwiększenie stopnia segregacji, odzysku i recyklingu odpadów, poprawa zarządzania środowiskiem oraz poprawa warunków życia mieszkańców i wzrost znaczenia środowiska jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy”.

Do celów bezpośrednich projektu zaliczają się

- poprawa gospodarki odpadami w powiecie chojnickim i człuchowskim poprzez wybudowanie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze k. Angowic,
- zwiększenie ilości odpadów poddanych procesom segregacji i kompostowania,
- zmniejszenie ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania na składowisko odpadów.

Projekt pozwoli wprowadzić system sortowania odpadów i dzięki temu osiągnąć następujące korzyści:

- zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego dzięki ograniczeniu ilości odpadów trafiających na wysypisko - corocznie o 9.200 ton odpadów mniej (odpady wtórne i frakcja organiczna),
- powstanie 38 dodatkowych miejsc pracy w sektorze ochrony środowiska,
- oszczędności na opłacie sankcyjnej za uchylenie się od ustawowego obowiązku ograniczenia masy odpadów kierowanych do składowania,
- zmniejszenie cen z tytułu odbioru i transportu odpadów od mieszkańców.

Zaplanowane rezultaty projektu wpisują się w spodziewane efekty realizacji Osi Priorytetowej 5 zwiększając odsetek odpadów komunalnych poddawanych odzyskowi, w tym recyklingowi. Projekt przyczyni się do ograniczenia ładunku zanieczyszczeń obciążających środowisko powiatów chojnickiego i człuchowskiego poprzez uporządkowanie lokalnej gospodarki odpadami, w szczególności poprzez stworzenie kompleksowego systemu odzysku i bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Moc przerobową zakładu szacuje się na 35000 ton rocznie.





#### **C.4. Zgodność Projektu z celami RPO WP:**

Zgodność z następującym celem:

*Poprawa funkcjonowania regionalnego systemu gospodarki odpadami*

#### **Uzasadnienie:**

*Projekt uzyskał status projektu kluczowego poprzez umieszczenie na liście projektów kluczowych w ramach RPO WP – s. 179 URPO pozycja 5.1.*

*Generalnym celem realizacji przedsięwzięcia jest: „Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w środowisku, wprowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami poprzez zwiększenie stopnia segregacji, odzysku i recyklingu odpadów, poprawa zarządzania środowiskiem oraz poprawa warunków życia mieszkańców i wzrost znaczenia środowiska jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy”.*

*Projekt realizuje cele Osi Priorytetowej 5, Działanie 5.1. w zakresie gospodarki odpadami.*

*Cel Osi priorytetowej zostanie osiągnięty poprzez poprawę jakości środowiska, która nastąpi w wyniku ograniczenia zanieczyszczeń gleby i wód oraz ochronę naturalnych ekosystemów, a także poprzez zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.*

*Obecnie na terenach obsługiwanych docelowo przez projektowany ZZO nie ma odpowiedniej infrastruktury w zakresie ochrony środowiska, zapewniającej za poziomem lokalnym prawidłową gospodarkę odpadami. Projekt zakłada utworzenie infrastruktury o charakterze ponadlokalnym zapewniając trwale rozwiązanie narastającego problemu składowania, usuwania, recyklingu i utylizacji nieczystości, które wraz z rozwojem gospodarczym regionu produkowane są w coraz większych ilościach. ZZO w Nowym Dworze obsługiwać będzie ok. 150 tys. mieszkańców.*

*Poprzez wdrożenie przedsięwzięcia wybudowany zostanie Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów. Konsekwencją realizacji projektu będzie stworzenie infrastruktury z zakresu zagospodarowania odpadów, dzięki której powstaną warunki do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Rozwiązany zostanie problem utylizacji odpadów generowanych przez ludność zamieszkałą na terenie obsługiwanych przez ZZO oraz przez podmioty publiczne.*

*Realizacja projektu pozwoli na kompleksową obsługę w zakresie zbiórki odpadów mieszkańców powiatów chojnickiego i człuchowskiego, a także umożliwi szerokie społeczne uczestnictwo mieszkańców w osiągnięciu standardów w zakresie ochrony środowiska zawartych w Dyrektywach Unii Europejskiej implementowanych na grunt polskiego prawa.*

*Inwestycja jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania sfery społeczno-gospodarczej regionu, generowania nowych miejsc pracy, a ponadto rozwoju edukacji ekologicznej mieszkańców okolicznych gmin.*

#### **C.5. Wkład w realizację Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego i jego uzasadnienie:**

**Priorytet III. Dostępność**

**Cel strategiczny 2: Poprawa funkcjonowania systemów infrastruktury technicznej i teleinformatycznej**

**Cel strategiczny 4: Zachowanie i poprawa stanu środowiska**

#### **Uzasadnienie:**

*Projekt stanowi realizację Wizji Województwa Pomorskiego w roku 2020 r. – „Województwo Pomorskie 2020 to znaczący partner w Regionie Morza Bałtyckiego – region czystego środowiska; wysokiej jakości życia; rozwoju opartego na wiedzy, umiejętnościach, aktywności i otwartości mieszkańców; silnej i zróżnicowanej gospodarki; partnerskiej współpracy, atrakcyjnej i spójnej przestrzeni, a także kultury, wielokulturowego, dziedzictwa oraz tradycji morskich i solidarnościowych”.*

*Projekt realizuje:*

*-Priorytet III Cel strategiczny 2 poprzez utworzenie zintegrowanego regionalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi opartego na segregacji, recyklingu i innych formach odzysku odpadów. Efektem realizacji projektu będzie wybudowanie całkowicie nowej infrastruktury pozwalającej na sortowanie odpadów, kruszenie odpadów, przetwarzanie odpadów wielkogabarytowych, utylizację odcieków i ścieków komunalnych, czasowe magazynowanie odpadów niebezpiecznych oraz kompostowanie. Nowy Zakład Zagospodarowania Odpadów zapewni tym samym kompleksową obsługę wielu gmin.*

*-Priorytet III Cel strategiczny 4 poprzez zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia środowiska oraz negatywnych oddziaływań na środowisko. Głównym założeniem wnioskodawcy jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w środowisku m.in. poprzez zwiększenie stopnia segregacji, odzysku i recyklingu odpadów. Długoterminowymi efektami realizacji przedsięwzięcia będą: poprawa stanu środowiska, w szczególności ochrona powierzchni ziemi i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami i ochrona warstwy ozonowej, poprawa efektywności gospodarczej poprzez recykling materiałów, tworzenie „zielonych” miejsc pracy przy zbiórce, demontażu i recyklingu, osiągnięcie wymaganych poziomów odzysku i recyklingu.*





## C.6. Zgodność projektu z zapisami dokumentów strategicznych oraz dokumentów warunkujących jego realizację:

### Zgodność z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2010

#### Uzasadnienie:

Projekt przyczynia się do realizacji głównego celu Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2010, którym jest stworzenie systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju i uwzględnieniem zasad:

- zapobiegania i minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów;
- ograniczania właściwości niebezpiecznych;
- wykorzystania właściwości materiałowych i energetycznych odpadów.

Projekt realizuje następujące cele Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2010 w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:

- objęcie 100% mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych,
- rozwój selektywnego zbierania odpadów: niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych, wielkogabarytowych oraz z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej,
- eliminacja praktyk nielegalnego składowania odpadów.

Dokument wskazuje przedmiot niniejszego projektu - Zakład Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze jako jeden z dziewięciu planowanych do utworzenia na terenie województwa. Jednocześnie wskazuje, iż możliwość budowy ZZO w Nowym Dworze wymaga podjęcia działań prewencyjnych i eliminujących wpływ dotychczas składowanych odpadów na wody podziemne oraz przyjęcia rozwiązań technologicznych, które wyeliminują składowanie odpadów mających niekorzystny wpływ na jakość tych wód, co też założono w projekcie.

### Zgodność z Programem Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego

#### Uzasadnienie:

Projekt bezpośrednio realizuje w ramach pierwszego celu strategicznego „Środowisko dla zdrowia – dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego” czwarty cel średniookresowy (w perspektywie 2007-2014) o nazwie „Budowa systemu gospodarki odpadami, który w pełni realizuje zasadę zapobiegania i minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów, zapewnia wysoki stopień ich odzysku oraz bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie”. W ramach tego celu założono, iż jednym z kierunków działań będzie budowa 9 zakładów zagospodarowania odpadów o zasięgu regionalnym, wyposażonych w linie technologiczne do przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji. Zakład w Nowym Dworze, którego budowa jest przedmiotem niniejszego projektu, jest takim zakładem.

Dokument wyznacza też cele priorytetowe, które niniejszy projekt realizuje: I-4a „Zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich składowisk nie spełniających standardów Unii Europejskiej; Zdecydowane przeciwdziałania porzucaniu odpadów w środowisku i dzikim składowiskom” oraz I-4b „Objęcie do końca 2009 r. wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania i systemem selektywnego zbierania odpadów; Skuteczne rozwiązanie problemu odpadów niebezpiecznych”.



## Sekcja D. Harmonogram, wskaźniki, miejsce realizacji Projektu

### D.1. Miejsce realizacji Projektu:

Powiat:

Chojnicki

Gmina:

w Chojnicie

Miejscowość:

Nowy Dwór

### D.2. Wskaźniki realizacji celów Projektu:

#### D.2.1. Wskaźniki produktu:

Lp	Nazwa	Źródło weryfikacji danych	2010	2011	2012
1	5.1.3 (KSI) Liczba nowowytwarzanych kompostowni (szt.)	Dokumentacja powykonawcza	0.00	0.00	1.00
			0.00	0.00	1.00
2	5.1.7 (KSI) Liczba nowowytwarzanych sortowni (szt.)	Dokumentacja powykonawcza	0.00	0.00	1.00
			0.00	0.00	1.00
3	5.1.5 (KSI) Liczba nowowytwarzanych składowisk (szt.)	Dokumentacja powykonawcza	0.00	0.00	2.00
			0.00	0.00	2.00

#### D.2.2. Wskaźniki rezultatu:

Lp.	Nazwa	Źródło weryfikacji danych	2010	2011	2012	2013	
1	Liczba bezpośrednio utworzonych miejsc pracy (etat)	lista plac ZZO	kobiety	0.00	0.00	0.00	10.00
			meżczyźni	0.00	0.00	0.00	28.00
				0.00	0.00	0.00	38.00

Lp	Nazwa	Źródło weryfikacji danych	Wartość bazowa	2010	2011	2012	2013
2	5.1.20 (KSI) Moc przerobowa ZUO (tony/rok)	Karty ewidencji odpadów	0.00	0.00	0.00	0.00	35000.00
3	5.1.21 (KSI) Odpady komunalne trafiające do regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów wspartych w ramach projektu (tony/rok)	Karty ewidencji odpadów	0.00	0.00	0.00	0.00	37750.00
4	5.1.22 (KSI) Ilość odpadów poddanych odzyskowi we wspartych zakładach zagospodarowania odpadów (tony/rok)	Karty ewidencji odpadów	0.00	0.00	0.00	0.00	1750.00

### D.3. Szczegółowy harmonogram realizacji Projektu:

#### D.3.1. Planowany termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

2009-10-15

#### D.3.2. Planowany termin rozpoczęcia realizacji Projektu:

2010-01-15

#### Najważniejsze etapy rzeczowej realizacji Projektu w ujęciu kwartalnym:

Lp.	Nazwa etapu	Rozpoczęcie	Zakończenie
-----	-------------	-------------	-------------



**PROGRAM REGIONALNY**  
NA KIERUNKU SPRAWY OŚWIATY

**Regionalny Program Operacyjny  
dla Województwa Pomorskiego  
na lata 2007-2013**



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego

1.	roboty budowlane - zagospodarowanie terenu zakładu, kwatery do składowania odpadów komunalnych	kw.1 2010	kw.3 2012
2.	roboty budowlane - budowa kompostowni obiektu do składowania odpadów budowlanych, bud. admin.-socj.	kw.2 2010	kw.4 2011
3.	roboty budowlane - budowa sortowni	kw.3 2010	kw.2 2011
4.	roboty budowlane - obiekty na odpady wielkogabarytowe i odpady niebezpieczne	kw.2 2011	kw.1 2012
5.	zakup ruchomych środków trwałych	kw.2 2010	kw.3 2012

**D.3.3. Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji Projektu:**

2012-10-30

**D.3.4. Planowany termin finansowego zakończenia Projektu:**

2012-12-29



Departament Programów Regionalnych,  
ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk,  
tel. (058) 326 81 33; fax: (058) 326 81 34,  
e-mail: dpr@woj-pomorskie.pl

Wersja: v3.2  
Suma kontrolna:  
1676185190



## E. Partnerzy, komplementarność, trwałość, polityki horyzontalne, promocja Projektu

### E.1. Podmioty uczestniczące w finansowaniu i realizacji Projektu:

Lp.	Nazwa Podmiotu	Rola Podmiotu w Projekcie	Zaangażowanie finansowe Podmiotu
-----	----------------	---------------------------	----------------------------------

### E.2. Komplementarność z innymi projektami (w tym realizowanymi bądź zrealizowanymi w ramach Podstaw Wsparcia Wspólnoty 2004-2006 oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 - 2013):

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Nowym Dworze to nowopowstała spółka nieposiadająca jeszcze doświadczenia w realizacji projektów inwestycyjnych. Niemniej jednak Wspólnikami Spółki są jednostki samorządu terytorialnego, które posiadają bogate doświadczenie w realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska. Najważniejszymi inwestycjami komplementarnymi w ujęciu branżowym są m.in.:

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową systemu kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja i budowa przepompowni ścieków” – zadanie obejmujące modernizację i rozbudowę oczyszczalni, w tym budowę osadnika wtórnego. Wartość całkowita zadania 10,42 mln zł, finansowanie 2,0 mln zł pożyczka NFOŚiGW, 2,0 mln zł pożyczka WFOŚiGW, 3,0 mln zł dotacja Fundacji EkoFundusz, 300 tys. zł dotacja Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, 120 tys. zł dotacja Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz 3,0 mln zł Gmina Miejska Chojnice.
- „Rozbudowa kompostowni” stanowiła kolejny etap modernizacji oczyszczalni ścieków w Chojnicach. Inwestycja Miejskich Wodociągów realizowana była w okresie 11.2005 - 12.2006 i pochłonęła o k. 5,5 mln zł. W montażu finansowym przeważał udział środków zewnętrznych pozyskanych w ramach: - EkoFunduszu - 2,59 mln zł, - Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1,08 mln zł, - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 1 mln zł oraz wkład własny uwzględniający udział środków z Gminy Miejskiej Chojnice - ok. 0,5 mln zł.
- Zadanie Gminy Brusy zrealizowane w 2002 r. pn. „Rozwiązanie gospodarki osadowej poprzez budowę stacji mechanicznego odwodnienia osadów i kompostowni na terenie oczyszczalni ścieków w brusach” o wartości całkowitej 956,4 tys. zł, z czego 351,7 tys. zł stanowiło dofinansowanie PAOW Bank Światowy.

Ponadto w celu zapewnienia komplementarności działań związanych z budową ZZO udziałowcy podpisali umowę partnerską w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia powiązanego logicznie z przedmiotowym projektem pn. „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze”.

### E.3. Trwałość celów i sposób zarządzania Projektem:

Właścicielem i zarządcą planowanego ZZO w Nowym Dworze będzie Spółka z o.o. „Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór” z siedzibą w Chojnicach. Spółka powstała na mocy umowy z dn. 17.12.2008r. Udziałowcami spółki jest 10 gmin: z powiatu chojnickiego i człuchowskiego. Podstawę funkcjonowania spółki stanowi Umowa Spółki z o.o. przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, a także ustawy z dnia 20.12.1996r. o gospodarce komunalnej. Zgodnie z ich zapisami w umowie Spółki powołano stosowne organy w celu realizacji jej zadań: Zgromadzenie Wspólników, Radę nadzorczą i Zarząd. Spółka będzie odpowiedzialna za przygotowanie, realizację i rozliczenie projektu, a także za późniejsze funkcjonowanie i eksploatację powstałej infrastruktury.

Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za całość realizacji projektu będzie z mocy prawa Zarząd reprezentowany przez Prezesa-będzie on odpowiadać za koordynację prac poszczególnych wykonawców, przestrzeganie budżetu inwestycji, jego zakresu rzeczowego oraz promocję projektu. Do pełnienia obowiązków związanych z obsługą ZZO Spółka zatrudni 38 osób o odpowiednich kwalifikacjach. Pozostałe prace i zadania (dokumentacja projektowa, roboty budowlane, dostawa maszyn i urządzeń, inżynier kontaktu i promocja) zostaną zlecone podmiotom zewnętrznym w oparciu obowiązujące przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych.

Zabezpieczenie środków finansowych gwarantujących stabilność finansową podczas realizacji projektu nastąpi ze środków pochodzących z podniesienia kapitału zakładowego Spółki oraz kredytu konsumpcyjnego. Utrzymanie nowopowstałej infrastruktury w okresie 5 lat po zakończeniu projektu oraz w okresie referencyjnym finansowane będzie z przychodów, jakie Spółka uzyska z prowadzonej działalności. Wg zapisów Umowy Spółki udziałowcy mogą udzielać Spółce pożyczek na warunkach przewidzianych w KSH na pokrycie kosztów związanych z realizowanymi przez nią inwestycjami.



W imieniu Beneficjenta oświadczam(y), iż po realizacji Projektu pod tytułem **"Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Nowy Dwór w gminie Chojnice."** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 zostaną zachowane cele Projektu, zgodnie z zapisami znajdującymi się we wniosku o przyznanie dofinansowania, w okresie 5 lat od daty finansowego zakończenia realizacji Projektu dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

**E.4. Zgodność projektu z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych:**

Lp.	Przedmiot kontraktu	Tryb postępowania
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej	Przetarg nieograniczony
2.	Roboty budowlane i promocja projektu	Przetarg nieograniczony
3.	Dostawa maszyn i urządzeń	Przetarg nieograniczony
4.	Nadzór inwestorski	Przetarg nieograniczony
5.	nadzór autorski	Zamówienie z wolnej ręki

**E.5. Zgodność Projektu z polityką zrównoważonego rozwoju (ochrony środowiska), w tym wpływ na obszary NATURA 2000:**

*Dla przedmiotowej inwestycji sporządzono raport oddziaływania na środowisko, który stwierdza, że na terenie realizacji inwestycji nie występują i nie powinny wystąpić nadzwyczajne zagrożenia dla środowiska przy zachowaniu proponowanych rozwiązań projektowych. Zarówno prace budowlane jak i późniejsze użytkowanie obiektu nie będą źródłem niekorzystnego, ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi, w szczególności w zakresie zanieczyszczenia powietrza, emisji hałasu i zagrożeń dla środowiska gruntowo-wodnego. Oddziaływanie przedsięwzięcia na zdrowie okolicznych mieszkańców będzie niewielkie z uwagi na fakt, iż zabudowa mieszkaniowa znajduje się w znacznej odległości od inwestycji. Woda i gleba będzie chroniona przed negatywnym oddziaływaniem, poprzez zastosowanie szczelnych posadzek i utwardzonych dróg i placów. Przedsięwzięcie, dzięki zastosowaniu rozwiązań technologicznych oraz zabezpieczeń środowiska gruntowo-wodnego wraz z siecią monitoringu lokalnego, mających charakter standardowy wynikający z przepisów prawa krajowego, nie będzie generowało zagrożeń dla środowiska. Planowana inwestycja nie znajduje się w obszarze chronionym objętym przez program Natura 2000 ani nie oddziałuje znacząco na obszary Natura 2000. Biorąc pod uwagę odległość inwestycji od terenów objętych ochroną, zważając na skalę, zakres i formy oddziaływania przedsięwzięcia, uprawniony organ nie stwierdził możliwości oddziaływania na tereny objęte ochroną w ramach programu Natura 2000.*

**E.6. Zgodność Projektu z polityką równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji:**

*Na etapie wdrażania Projektu i po zakończeniu jego realizacji zachowana będzie zasada równości płci i niedyskryminacji w dostępie do produktów, korzystaniu z rezultatów i efektów Projektu. Zmodernizowana i powstała infrastruktura ma charakter ogólnodostępny i uwzględni potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie np. wydzielonych miejsc parkingowych. Przyjęte rozwiązania mają charakter standardowy wynikający z przepisów prawa krajowego. Zakłada się również zachowanie zasady równości płci i niedyskryminacji w procesie rekrutacji pracowników do obsługi Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Pracownicy będą zatrudniani na podstawie posiadanych kwalifikacji i możliwości sprostania postawionym zadaniom, bez względu na płeć. Liczby wskazane w punkcie D 2.2 wniosku zostały podane na potrzeby wniosku aplikacyjnego.*

**E.7. Sposoby promocji Projektu:**

*Rozpoczęcie realizacji Projektu symbolizować będzie tablica informująca o współfinansowaniu inwestycji ze środków unijnych, która ustawiona zostanie aż do momentu zakończenia inwestycji. Syntetycznie ujęte dane na temat projektu umieszczone zostaną w wyodrębnionym specjalnie bloku informacyjnym na stronie internetowej Spółki. Bieżące informacje na temat przebiegu i stanu zaawansowania realizacji przedsięwzięcia będą podawane lokalnym mediom przez Prezesa Spółki podczas konferencji prasowych organizowanych przez Burmistrza Miasta Chojnice. Materiały rozprowadzane podczas konferencji prasowych oraz innych wydarzeń publicznych będą opatrzone wymaganymi oznaczeniami. Na okoliczność rozpoczęcia oraz zakończenia inwestycji, opublikowane zostanie ogłoszenie informujące o współfinansowaniu jego realizacji ze środków UE. Po zakończeniu projektu tablica informacyjna zastąpi stała tablica pamiątkowa (zgodnie z postanowieniami art. 8 i 9 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r.), której prezentacja nastąpi podczas uroczystości otwarcia zakładu. Na tę okoliczność przygotowane zostaną również foldery reklamowo-informacyjne. Przy realizacji obowiązków informacyjnych i promocyjnych przestrzegane będą Wytocznice*





**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA ROZWOJU

**Regionalny Program Operacyjny  
dla Województwa Pomorskiego  
na lata 2007-2013**



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego

*dotyczące promocji projektów UE dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.*



Departament Programów Regionalnych,  
ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk,  
tel. (058) 326 81 33; fax: (058) 326 81 34,  
e-mail: [dpr@woj-pomorskie.pl](mailto:dpr@woj-pomorskie.pl)

Wersja: v3.2  
Suma kontrolna:  
1676185190



## F. Informacje finansowe

### F.1. Wykaz kategorii wydatków wg załącznika II Rozp. WE/1828/2006:

#### F.1.1. Kody klasyfikacji wg kryterium priorytetowych obszarów tematycznych:

(44) Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi

#### F.1.2. Kody klasyfikacji wg kryterium form finansowania:

(01) Pomoc bezzwrotna

#### F.1.3. Kody klasyfikacji wg kryterium obszaru:

(05) Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

#### F.1.4. Kody klasyfikacji wg kryterium rodzaju działalności gospodarczej:

(21) Działalność związana ze środowiskiem naturalnym

#### F.1.5 Kody klasyfikacji wg kryterium lokalizacji:

(22.28.02) Chojnicki

### F.2. Określenie poziomu dotacji UE przy zastosowaniu metody luki w finansowaniu

NIE DOTYCZY

### F.3. Pomoc publiczna:

Czy przedmiot projektu jest objęty zasadami Pomocy Publicznej:

TAK

### Proszę określić ramy prawne pozwalające udzielić Pomocy Publicznej:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007r., nr 193, poz. 1399 z późn. zm.)

Czy wydatki planowane w ramach instrumentu elastyczności są objęte zasadami Pomocy Publicznej:

NIE DOTYCZY

### F.4. Instrument elastyczności:

Czy w ramach Projektu przewiduje się poniesienie wydatków w zakresie instrumentu elastyczności:

NIE

### F.5. Kwalifikowalność podatku VAT:

Czy koszt podatku VAT poniesiony w ramach Projektu jest wydatkiem kwalifikowalnym:

NIE

Realizując Projekt pt: "Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Nowy Dwór w gminie Chojnice." mogę odzyskać poniesiony koszt podatku VAT, którego wysokość została określona w punkcie F6 na poziomie 8323257.36 PLN jako wydatki niekwalifikowalne.



**F.6. Planowane wydatki w ramach projektu wg podstawowych kategorii kosztowych:**

Wydatek nr 1		Zakup ruchomych środków trwałych									
Stawka VAT: 22%		Wydatek podlegający zasadom Pomocy Publicznej: TAK				Wydatek w ramach Instrumentu elastyczności: NIE					
Poniesione do 2010		2010				2011		2012		Suma	
	Wydatek w PLN	W tym wydatki kw.	Wydatek w PLN	W tym wydatki kw.	Wydatek w PLN	W tym wydatki kw.	Wydatek w PLN	W tym wydatki kw.	Wydatek w PLN	W tym wydatki kw.	
Wydatek netto:	0.00	0.00	1 440 000.00	1 440 000.00	654 000.00	654 000.00	2 108 000.00	2 108 000.00	4 202 000.00	4 202 000.00	
Wartość VAT:	0.00	0.00	316 800.00	0.00	143 880.00	0.00	463 760.00	0.00	924 440.00	0.00	
Wydatek brutto:	0.00	0.00	1 756 800.00	1 440 000.00	797 880.00	654 000.00	2 571 760.00	2 108 000.00	5 126 440.00	4 202 000.00	

Wydatek nr 2		Roboty budowlane									
Stawka VAT: 22%		Wydatek podlegający zasadom Pomocy Publicznej: TAK				Wydatek w ramach Instrumentu elastyczności: NIE					
Poniesione do 2010		2010				2011		2012		Suma	
	Wydatek w PLN	W tym wydatki kw.	Wydatek w PLN	W tym wydatki kw.	Wydatek w PLN	W tym wydatki kw.	Wydatek w PLN	W tym wydatki kw.	Wydatek w PLN	W tym wydatki kw.	
Wydatek netto:	0.00	0.00	17 221 003.34	17 221 003.34	13 911 106.66	13 911 106.66	1 197 878.00	1 197 878.00	32 329 988.00	32 329 988.00	
Wartość VAT:	0.00	0.00	3 788 620.73	0.00	3 060 443.47	0.00	263 533.16	0.00	7 112 597.36	0.00	
Wydatek brutto:	0.00	0.00	21 009 624.07	17 221 003.34	16 971 550.13	13 911 106.66	1 461 411.16	1 197 878.00	39 442 585.36	32 329 988.00	

Wydatek nr 3		Nadzór inwestorski									
Stawka VAT: 22%		Wydatek podlegający zasadom Pomocy Publicznej: TAK				Wydatek w ramach Instrumentu elastyczności: NIE					
Poniesione do 2010		2010				2011		2012		Suma	
	Wydatek w PLN	W tym wydatki kw.	Wydatek w PLN	W tym wydatki kw.	Wydatek w PLN	W tym wydatki kw.	Wydatek w PLN	W tym wydatki kw.	Wydatek w PLN	W tym wydatki kw.	
Wydatek netto:	0.00	0.00	213 332.00	213 332.00	213 332.00	213 332.00	213 336.00	213 336.00	640 000.00	640 000.00	
Wartość VAT:	0.00	0.00	46 933.04	0.00	46 933.04	0.00	46 933.92	0.00	140 800.00	0.00	
Wydatek brutto:	0.00	0.00	260 265.04	213 332.00	260 265.04	213 332.00	260 269.92	213 336.00	780 800.00	640 000.00	

Wydatek nr 4		Nadzór autorski									
Stawka VAT: 22%		Wydatek podlegający zasadom Pomocy Publicznej: TAK				Wydatek w ramach Instrumentu elastyczności: NIE					
Poniesione do 2010		2010				2011		2012		Suma	
	Wydatek w PLN	W tym wydatki kw.	Wydatek w PLN	W tym wydatki kw.	Wydatek w PLN	W tym wydatki kw.	Wydatek w PLN	W tym wydatki kw.	Wydatek w PLN	W tym wydatki kw.	
Wydatek netto:	0.00	0.00	11 636.00	11 636.00	11 636.00	11 636.00	8 728.00	8 728.00	32 000.00	32 000.00	
Wartość VAT:	0.00	0.00	2 559.92	0.00	2 559.92	0.00	1 920.16	0.00	7 040.00	0.00	
Wydatek brutto:	0.00	0.00	14 195.92	11 636.00	14 195.92	11 636.00	10 648.16	8 728.00	39 040.00	32 000.00	

Wydatek nr 5		Wykonanie instalacji p.poż. i BHP, przeprowadzenie rozruchu zakładu									
Stawka VAT: 22%		Wydatek podlegający zasadom Pomocy Publicznej: TAK				Wydatek w ramach Instrumentu elastyczności: NIE					
Poniesione do 2010		2010				2011		2012		Suma	
	Wydatek w PLN	W tym wydatki kw.	Wydatek w PLN	W tym wydatki kw.	Wydatek w PLN	W tym wydatki kw.	Wydatek w PLN	W tym wydatki kw.	Wydatek w PLN	W tym wydatki kw.	
Wydatek netto:	0.00	0.00	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00	30 000.00	30 000.00	60 000.00	60 000.00	
Wartość VAT:	0.00	0.00	6 600.00	0.00	0.00	0.00	6 600.00	0.00	13 200.00	0.00	
Wydatek brutto:	0.00	0.00	36 600.00	30 000.00	0.00	0.00	36 600.00	30 000.00	73 200.00	60 000.00	



Wydatek nr 6	Promocja projektu									
Stawka VAT: 22%	Wydatek podlegający zasadom Pomocy Publicznej: TAK					Wydatek w ramach instrumentu elastyczności: NIE				
	Poniesione do 2010		2010		2011		2012		Suma	
	Wydatek w PLN	W tym wydatki kw.	Wydatek w PLN	W tym wydatki kw.	Wydatek w PLN	W tym wydatki kw.	Wydatek w PLN	W tym wydatki kw.	Wydatek w PLN	W tym wydatki kw.
Wydatek netto:	0.00	0.00	24 360.00	0.00	24 360.00	0.00	18 280.00	0.00	67 000.00	0.00
Wartość VAT:	0.00	0.00	5 359.20	0.00	5 359.20	0.00	4 021.60	0.00	14 740.00	0.00
Wydatek brutto:	0.00	0.00	29 719.20	0.00	29 719.20	0.00	22 301.60	0.00	81 740.00	0.00

Wydatek nr 7	Dokumentacja projektowa									
Stawka VAT: 22%	Wydatek podlegający zasadom Pomocy Publicznej: TAK					Wydatek w ramach instrumentu elastyczności: NIE				
	Poniesione do 2010		2010		2011		2012		Suma	
	Wydatek w PLN	W tym wydatki kw.	Wydatek w PLN	W tym wydatki kw.	Wydatek w PLN	W tym wydatki kw.	Wydatek w PLN	W tym wydatki kw.	Wydatek w PLN	W tym wydatki kw.
Wydatek netto:	372 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 000.00	0.00	412 000.00	0.00
Wartość VAT:	81 840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 800.00	0.00	90 640.00	0.00
Wydatek brutto:	453 840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48 800.00	0.00	502 640.00	0.00

Wydatek nr 8	Nadzór inwestorski - kontrola rozliczeń budowy									
Stawka VAT: 22%	Wydatek podlegający zasadom Pomocy Publicznej: TAK					Wydatek w ramach instrumentu elastyczności: NIE				
	Poniesione do 2010		2010		2011		2012		Suma	
	Wydatek w PLN	W tym wydatki kw.	Wydatek w PLN	W tym wydatki kw.	Wydatek w PLN	W tym wydatki kw.	Wydatek w PLN	W tym wydatki kw.	Wydatek w PLN	W tym wydatki kw.
Wydatek netto:	0.00	0.00	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	90 000.00	0.00
Wartość VAT:	0.00	0.00	6 600.00	0.00	6 600.00	0.00	6 600.00	0.00	19 800.00	0.00
Wydatek brutto:	0.00	0.00	36 600.00	0.00	36 600.00	0.00	36 600.00	0.00	109 800.00	0.00

	Wydatki kwalifikowalne PLN	Wydatki niekwalifikowalne PLN	Suma PLN
Suma wydatków podlegających zasadom Pomocy Publicznej:	37 263 988.00	8 892 257.36	46 156 245.36
Suma wydatków nie podlegających zasadom Pomocy Publicznej:	0.00	0.00	0.00
<b>Suma:</b>	<b>37 263 988.00</b>	<b>8 892 257.36</b>	<b>46 156 245.36</b>
Suma wydatków w ramach instrumentu elastyczności:	0.00	0.00	0.00
Wydatki poniesione do roku 2010:	0.00	453 840.00	453 840.00
Wydatki poniesione w roku 2010:	18 915 971.34	4 227 832.89	23 143 804.23
Wydatki poniesione w roku 2011:	14 790 074.66	3 320 135.63	18 110 210.29
Wydatki poniesione w roku 2012:	3 557 942.00	890 448.84	4 448 390.84



**F.7. Źródła finansowania wydatków kwalifikowalnych projektu:**

**Źródła finansowania wydatków projektu nie podlegających zasadom Pomocy Publicznej:**

Źródła finansowania	Poniesione do 2010		2010		2011		2012		Suma	
	Kwota (PLN)	%	Kwota (PLN)	%	Kwota (PLN)	%	Kwota (PLN)	%	Kwota (PLN)	%
EFRR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Budżet państwa:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Budżet SWP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Budżet Powiatu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Budżet Gminy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
WFOŚiGW	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PFRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Środki prywatne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inne:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Suma źródeł finansowania	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Źródła finansowania wydatków projektu podlegających zasadom Pomocy Publicznej:**

Źródła finansowania	Poniesione do 2010		2010		2011		2012		Suma	
	Kwota (PLN)	%	Kwota (PLN)	%	Kwota (PLN)	%	Kwota (PLN)	%	Kwota (PLN)	%
Środki publiczne	0.00	0.00	7 566 388.54	40.00	5 916 029.86	40.00	1 423 176.80	40.00	14 905 595.20	40.00
w tym udział EFRR:	0.00	0.00	6 431 430.28	34.00	5 028 625.38	34.00	1 209 700.28	34.00	12 669 755.92	34.00
w tym udział Budżetu Państwa (rozdział 34):	0.00	0.00	1 134 958.28	6.00	887 404.48	6.00	213 476.52	6.00	2 235 839.28	6.00
Budżet państwa:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Budżet SWP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Budżet Powiatu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Budżet Gminy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
WFOŚiGW	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PFRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Środki prywatne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inne: środki własne ZZO	0.00	0.00	11 349 582.80	60.00	8 874 044.80	60.00	2 134 765.20	60.00	22 358 392.80	60.00
Suma źródeł finansowania	0.00	0.00	18 915 971.34	100.00	14 790 074.66	100.00	3 557 942.00	100.00	37 263 988.00	100.00

W imieniu Beneficjenta oświadczam(y), iż "Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. w Chojnicach" posiada środki finansowe niezbędne do realizacji Projektu pod tytułem: "Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Nowy Dwór w gminie Chojnice." w wysokości zgodnej z powyższą tabelą w poszczególnych latach realizacji projektu:

W roku 2010 kwoty:	11 349 582.80 PLN
W roku 2011 kwoty:	8 874 044.80 PLN
W roku 2012 kwoty:	2 134 765.20 PLN

Beneficjent jest świadom zasad regulujących przepływy finansowe w ramach RPO WP 2007 - 2013 i deklaruje zapewnienie pełnej płynności finansowej w trakcie realizacji inwestycji.



## G. Lista załączników i oświadczenie Beneficjenta

### G.1. Lista załączników:

1. Studium wykonalności (dot. 2-9) / biznes plan (dot. 1.3):
2. Dokumenty dotyczące postępowania OOS:
3. Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000:
4. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane/na cele projektu:
5. Program rewitalizacji (dot. 3.2.1):
6. Dokument poświadczający zaangażowanie Partnerów w realizację Projektu:
7. Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia, usługi zgodne z zakresem projektu (dot. 7.1, 9.2):
8. Dokument rejestrowy określający status prawny Beneficjenta i Partnerów projektu:
9. Informacja o uzyskanej pomocy de minimis lub pomocy innej niż de minimis:
10. Oświadczenie o zamiarze realizowania projektu w trybie "zaprojektuj i wybuduj":
11. Audyt energetyczny (dot. 5.5):
12. Sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający rok podpisania umow:
13. Wyciąg z dokumentacji technicznej:
14. Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy:
15. Załączniki dodatkowe:


TAK
TAK
TAK
TAK
NIE DOTYCZY
NIE DOTYCZY
NIE DOTYCZY
TAK
TAK
NIE DOTYCZY
NIE DOTYCZY
TAK
ETAP UMOWY
ETAP UMOWY
TAK

Lp	Nazwa
15.1.	Oświadczenie Beneficjenta dotyczące zabezpieczenia wkładu własnego
15.2.	Oświadczenie dotyczące terminu rzeczowego zakończenia realizacji Projektu
15.3.	Oświadczenie o użyciu skróconej nazwy Projektu
15.4.	Oświadczenie o rozbieżności w punkcie D.3 wniosku

W imieniu Beneficjenta oświadczam(y), iż zakres niniejszego Projektu nie został objęty wsparciem z innego wspólnotowego instrumentu finansowego (na podstawie art. 54 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006).

W imieniu Beneficjenta oświadczam(y), iż instytucja określona w Sekcji B niniejszego formularza wniosku o dofinansowanie, nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych)

W imieniu Beneficjenta oświadczam(y), iż informacje zawarte w niniejszym wniosku oraz w dołączonych jako załączniki dokumentach są zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom praw i obowiązków związanych z realizacją Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

Imię i Nazwisko:	Lucyna Perlicka
Zajmowane stanowisko:	Prezes Zarządu
Data:	14-07-2009
 <b>PREZES ZARZĄDU</b> Lucyna Perlicka Podpis i pieczęć	